Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	Апрель			Май					Июнь				
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта					10	17-21	24-28	2-8	10-12	15-19	22-26	29-31	1-2	5-9	12-15	16	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 58 «Жемчужинка»																								
1	**«Организация процесса навигации в МБДОУ ЦРР ДС№58»**	**Шарова Любовь Витальевна, старший воспитатель**	Заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа Втехина О.В.	10.04.2023	11.04.2023 21.04.2023	24.04.2023 28.04.2023	02.05.2023 08.05.2023	10.05.2023 12.05.2023	15.05.2023 09.06.2023	12.06.2023 15.06.2023	16.06.2023													